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RESUMO
As empresas precisam desenvolver sistemas com-
plexos com rapidez e eficiência. Priorização é uma 
parte crítica do desenvolvimento e isso envolve ana-
lisando a importância dos requisitos das partes in-
teressadas e equipe de desenvolvimento e a seleção 
dos requisitos a serem implementadas em uma de-
terminada versão do sistema. A decisão errônea so-
bre quais requisitos priorizar pode afetar o projeto e, 
consequentemente, sua qualidade perante os clien-
tes. Nesta fase podem ocorrer problemas, porque o 
cliente pode acreditar que um determinado requisito 
é mais importante do que ele realmente tem outro ou 
como você pode não dar importância a outros requi-
sitos necessários. O principal objetivo desta pesqui-
sa é propor um processo de priorização de requisitos 
para projetos de software ágeis baseados na técni-
ca PDM, que foi originalmente propostas na área de 
planejamento estratégico
 
Palavras-chave
PDM, Priorização, Requisitos Ágeis
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Abstract
Companies need to develop complex systems quickly 
and efficiently. Prioritization is a critical part of de-
velopment and this involves analyzing the importance 
of requirements by stakeholders and the development 
team, and selecting the requirements that will be im-
plemented in a particular version of the system. The 
wrong decision about which requirements to prioritize 
can affect the project, and consequently its quality 
towards the clients. At this stage problems can occur 
because the customer may believe that a particular 
requirement has more importance than it actually has 
of another or how it may not give necessary impor-
tance to another requirement. The main objective of 
this research is to propose a requirements prioritiza-
tion process for agile software projects based on the 
PDM technique, which was originally proposed in the 
strategic planning area.
Keywords
Agile Requirements. PDM. Prioritization
Resumen
Las empresas necesitan desarrollar sistemas comple-
jos de forma rápida y eficiente. La priorización es una 
parte crítica del desarrollo y esto implica el análisis 
de la importancia de los requisitos por parte de los 
stakeholders y del equipo de desarrollo y la selec-
ción de los requisitos que se implementarán en una 
determinada versión del sistema. La decisión errónea 
sobre qué requisitos priorizar puede afectar el proyec-
to, y consecuentemente su calidad ante los clientes. 
En esta fase los problemas pueden ocurrir, ya que el 
cliente puede creer que un determinado requisito tie-
ne más importancia de lo que realmente posee de otro 
o cómo puede no dar importancia necesaria a otro 
requisito. El objetivo central de esta investigación 
es proponer un proceso de priorización de requisitos 
para proyectos de software ágiles basado en la técni-
ca PDM, que fue originalmente propuesta en el área 
de planificación estratégica.
Palabras clave
PDM, Software, Priorización de Requerimientos, De-
sarrollo ágil.
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1 INTRODUÇÃO
Atualmente, softwares tem sido cada vez mais im-
portante como instrumentos de apoio e tomadas de 
decisão nas mais diversas atividades. Dessa forma, as 
organizações agregam a tecnologia como uma fonte 
importante de inovação, fator crucial para o sucesso 
das empresas no tocante à competitividade e cria-
ção de valor (REIK; LINDERMANN, 2014). É possível 
observar esse aumento do software como apoio em 
várias áreas da atividade econômica (negócios, área 
financeira, construção civil, indústrias etc.) como em 
questões governamentais (saúde, educação etc.).
Melhorar os serviços prestados ou os produtos 
fabricados sempre é indispensável tanto para as em-
presas como para os governos, afinal empresas sem-
pre precisam melhorar sua competitividade perante 
seus concorrentes e os governos melhorar seus ser-
viços para atender de forma satisfatória sua popu-
lação. Apesar da importância do software para as 
organizações, um dos grandes desafios refere-se ao 
fato de que, às vezes, o investimento feito em siste-
mas informatizados não fornece o retorno esperado, 
ou seja, os sistemas não se adequam à realidade das 
empresas onde são implantados. 
Para Karlsson e Ryan (1996), um dos maiores ris-
cos enfrentados por organizações que desenvolvem 
software comercial está associado ao não atendimen-
to das necessidades e expectativas dos usuários. Isso 
claro, causa danos a imagem, perda de lucros e de 
credibilidade para as empresas.
Nessa realidade, analisar os requisitos do projeto e 
priorizá-los, de forma a obter a correta importância de 
cada um deles se torna essencial para o desenvolvimen-
to de softwares que atendam a necessidade dos clientes.
Caracteriza-se assim o problema de pesquisa tratado 
por este artigo: como é possível obter uma estimativa do 
projeto desde as etapas iniciais e priorizar requisitos de 
forma que cada um receba o valor que lhe é devido?
 Além da introdução, o artigo apresenta breve 
referencial teórico relacionado priorização de re-
quisitos; a estimativa de software e estimativa de 
tamanho, e o que várias fontes pensam a respeito 
sobre o assunto; abordagem metodológica sobre a 
técnica Planning Poker (PP) e sobre a técnica Petic 
Decision Making (PDM); abordagem metodológica 
sobre a união das técnicas ainda há pouco citadas; 
e por último, a conclusão.
2 PRIORIZAÇÃO DE REQUISITOS 
Os softwares têm sido cada vez mais reconheci-
dos como essenciais em diversas atividades e apoio 
a decisões. Por isso, torna-se importantíssimo desen-
volver softwares com menor custo e tempo possíveis 
ao identificar e priorizar os requisitos. Para Larman 
(2004), requisitos são capacidades e condições às 
quais o sistema – e de forma mais ampla, o projeto – 
deve atender. Young (2004) afirma que requisitos são 
atributos necessários em um sistema para que ele te-
nha valor e utilidade para os clientes e usuários. 
Não é viável, considerando que são as neces-
sidades dos usuários que movem o investimento 
em um projeto de software, que o foco do projeto 
seja outro senão a solução para essas necessida-
des, mas essa não é a realidade de muitos projetos 
que fracassam por causa disso e os requisitos são 
itens que os usuários demandam porque possuem 
valor em seu negócio, já que as prioridades são 
como eles esperam obtê-las, avaliando os diversos 
níveis de requisitos diante dos recursos limitados, 
já que se os recursos fossem ilimitados, não haveria 
a necessidade de priorização (GILB; MAIER, 2005), 
no entanto os recursos necessários ao desenvolvi-
mento são limitados e devido a restrições de tempo 
e orçamento, pode ser difícil implementar todos os 
requisitos identificados para um sistema. 
Os requisitos geralmente são implementados em 
etapas e a priorização ajuda a definir quais devem 
ser implementados prioritariamente (ALLEN et al., 
2008). Karlsson e Ryan (1996) e Berander (2004) 
apresentam visões semelhantes ao afirmarem que 
seleção do conjunto de requisitos é determinante 
para a satisfação dos usuários. Por isso, de acordo 
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com Duan e outros autores (2009), os desenvolve-
dores precisam ser cuidadosos na seleção do sub-
conjunto dos requisitos que serão desenvolvidos. É 
necessário distinguir os requisitos que terão maior 
impacto para a satisfação dos usuários.
3 ESTIMATIVA DE SOFTWARE 
A estimativa de software é uma atividade contínua 
que pode ser aplicada em todas as etapas do ciclo de 
vida do projeto. Com a estimativa, é possível coletar 
métricas que permitem prever a quantidade de pesso-
as, tempo e custos necessários para o desenvolvimen-
to de um projeto de software, destaca Hazan (2008).
Pressman (2011) ressalta que se você não sabe para 
onde quer ir, qualquer caminho você pode seguir. Se 
você não sabe onde está, um mapa não irá lhe ajudar.
Quanto maior o prazo mais a incerteza e o conhe-
cimento aumenta, quando isto ocorre, Bassi (2010) 
descreve que as estimativas devem ser refeitas, con-
siderando um nível maior de detalhamento e assim, 
associando em probabilidades maiores de acerto.
As estimativas de custo e esforço em projetos de 
software são normalmente baseadas em prever o ta-
manho do sistema que será construído e é uma das 
mais críticas dentro do ciclo de vida de um projeto, 
pois será a partir dela que o projeto será posto em 
contrato e outras estimativas serão derivadas.
4 ESTIMATIVA DE TAMANHO
A estimativa de tamanho de software, segundo o 
Hazan (2008), é um processo pelo qual uma pessoa ou 
um grupo de pessoas estima o tamanho de um softwa-
re. As estimativas de tamanho constituem a base para 
a derivação das estimativas de esforço, prazo e custos, 
descreve o CMMI (2012). Normalmente, o tamanho tem 
impacto na solução técnica e na gestão do projeto já 
que, estimativas imprecisas podem levar ao fracasso 
ou custos desnecessários de qualquer projeto.
Estimar o tamanho sobre um objeto, permitindo a 
interação entre os membros de uma equipe é uma boa 
prática que promove maior assertividade no tamanho 
de um software, pois cada membro poderá possuir 
uma visão diferenciada deste objeto, destaca Cohn 
(2013). Técnicas como Triangulação, Analogia, Plan-
ning Poker e Desagregação possuem estas caracterís-
ticas, mas segundo Grenning (2002) e Cohn (2013) a 
mais conhecida é a técnica Planning Poker.
Diante do exposto, detalharemos a seguir a técni-
ca Planning Poker.
5 PLANNING POKER
A técnica Planning Poker foi definida pela primei-
ra vez por James Grenning em 2002 e popularizada 
por Mike Cohn no livro Agile Estimating and Planning 
no qual registrou o termo Planning Poker (PP). Cohn 
(2013) e Grenning (2002) descrevem o PP como uma 
técnica de estimativa de tamanho voltada para as me-
todologias ágeis de desenvolvimento de software.
O Planning Poker consiste-se em obter a estimati-
va por meio de um jogo de cartas, que, segundo Alves 
(2012), deve permitir que todos os membros da equipe 
de desenvolvimento (programadores, testadores, design 
e analistas) participem, colocando a sua visão de com-
plexidade, levando em consideração o fator tempo e es-
forço para pontuar um cartão e após juntos chegar a um 
denominador comum na equipe por meio de consenso.
No Planning Poker cada integrante tem a sua dis-
posição um baralho de 13 cartas, numeradas em uma 
sequência similar a encontrada nos números de Fibo-
nacci. As cartas contém os tamanhos de 0, ½, 1, 2, 3, 
5, 8, 13, 20, 40 e 100 que serão atribuídos a um cartão, 
havendo ainda uma carta com o símbolo de interroga-
ção no qual representa que o estimador não está apto 
a estimar e outra carta com a imagem de uma xícara 
de café no qual representa a sugestão de uma pausa.
Durante o Planning Poker devem ser realizadas 
rodadas para obter a estimativa de um cartão que 
possui uma estória ou tarefa a desenvolver. As di-
ferenças que surgirem durante as rodadas deverão 
ser mediadas por um coordenador, que no Scrum 
este papel é de responsabilidade do Scrum Master. 
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O Product Owner, é o responsável por explicar o que 
deverá ser desenvolvido, sendo um importante papel 
para retirar possíveis dúvidas a respeito do cartão, 
evitando assim, o retrabalho.
6 SOLUÇÃO PETIC DECISION MAKING (PDM)
Rocha (2017) afirma que o Petic Decision Making 
(PDM) é um modelo de apoio à tomada de decisão mul-
ticritério que objetiva a redução de incertezas no pro-
cesso de ordenação e seleção de investimentos, de for-
ma a não possibilitar dupla interpretação na indicação 
de opção considerada preferível. O PDM tem como base 
o TOPSIS, o qual possui um fluxo de trabalho que parte 
da elaboração dos objetivos de decisão, concluindo na 
listagem ordenada de preferências. Nesse fluxo, expos-
to a seguir, as etapas 1, 7 e 8, além do ciclo contínuo, 
são as adaptações relativas ao PDM, criadas para aten-
der as necessidades do planejamento estratégico, bem 
como para a análise de dependência, fator essencial 
para o sucesso da seleção de ações. Já as etapas de 2 a 
6 são herdadas diretamente do TOPSIS.
Figura 1 – Ciclo de vida de atividades do PETIC Decision Making
Fonte: Rocha (2017)
O objetivo claro do processo de priorização é a re-
dução de custo e a ampliação de benefícios. Assim, 
são empregados 10 critérios mais o critério de depen-
dência que podem ser alterados, expandindo-se ou 
reduzindo-se de acordo com os objetivos de decisão, 
mas o critério de dependência é obrigatório para o 
PDM. Os critérios são expostos no Quadro 1.
Quadro 1
ID Critério Tipo Atributos
C1 ROI Benefício 0-4
ID Critério Tipo Atributos
C2
Exigência de 
Norma / Lei
Benefício 0-4
C3 
Evita Colapso na 
Infraestrutura
Benefício 0-4
C4
Alinhamento 
Estratégico
Benefício 0-4
Interfaces Científicas - Exatas e Tecnológicas • Aracaju • V.3 • N.2 • p. 17 - 24 • Outubro 2018
• 22 •
ID Critério Tipo Atributos
C5
Principais 
stakeholders 
beneficiados
Benefício 0-4
C6 Custo Custo
Valor 
Monetário
C7
Riscos Envolvi-
dos
Custo 0-4
C8
Probabilidade de 
Entrega
Benefício 0-4
C9 Esforço Custo 0-4
C10 Otimização Benefício 0-4
Cdep Dependência
Dependên-
cia
Quanti-
dade de 
depen-
dências
Fonte: Rocha (2017).
7 UNIÃO ENTRE PLANNING POKER E PDM
Anteriormente foi explicado o que é o Planning 
Poker (PP) e Petic Decision Making (PDM), e como cada 
um deles funciona. Agora, iremos unir essas duas téc-
nicas para a priorização de requisitos dos projetos.
Primeiro mudaremos os critérios para que o PDM se 
adeque a priorização de requisitos. Nessa abordagem os 
critérios serão Importância, Facilidade, Custo e Depen-
dências. Adiante os critérios são expostos no Quadro 2.
Quadro 2
ID Critério Tipo Atributos
C1 Importância Benefício
Valores das 
cartas do 
Planning 
Poker
ID Critério Tipo Atributos
C2 Facilidade Benefício
Valores das 
cartas do 
Planning 
Poker
C3 Risco Custo’
Valores das 
cartas do 
Planning 
Poker
Cdep Dependência
Depen-
dência
Quantidade 
de depen-
dências
Fonte: Elaborado pelos autores.
Assim, propomos que na primeira etapa do PDM, o 
Product Owner pontue primeiro a importância do re-
quisito. Na segunda etapa, o Planning Poker entra em 
ação, para que no final do seu processo possa pontuar 
o restante dos critérios (facilidade e risco) e na tercei-
ra etapa o time de desenvolvimento define as depen-
dências de cada um dos requisitos. Vale ressaltar, que 
quanto maior for o valor dado à importância, mais im-
portante o requisito se torna; quanto maior for o va-
lor dado a facilidade, mais fácil será o requisito a ser 
desenvolvido; quanto maior for o valor dado ao risco, 
maior será o cuidado que o time de desenvolvedores 
deve ter para implementar o requisito; quanto maior for 
o valor dado a dependência, mais ele precisará de ou-
tros requisitos para que funcione de forma adequada. 
Primeiramente, quatro etapas são incorporadas 
ao PDM e é retirada a primeira etapa (Definição de 
objetivos e metas de decisão, seleção, priorização 
e classificação de critérios) e a última (Seleção da 
melhor opção e construção da lista de preferências) 
mostrada na Figura 1 para utilizá-lo com a finalida-
de de priorização de requisitos.
O fluxo do PDM segue normalmente até a última 
etapa onde nela é criada o backlog dos requisitos já 
priorizados. Logo adiante é mostrada a Figura 2 que 
apresenta o ciclo de vida da união das duas técnicas. 
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Figura 2 – Ciclo de vida de atividades da união do 
Planning Poker com o PETIC Decision Making
Fonte: Elaborado pelos autores.
8 CONCLUSÃO
Um dos maiores problemas a respeito dos projetos 
de desenvolvimento de software refere-se a sua não 
conformidade aos requisitos desejados pelos usuá-
rios. Considerando essa dificuldade, este artigo apre-
sentou uma abordagem da união de duas técnicas 
para melhorar a priorização de requisitos por parte 
dos usuários e do time de desenvolvimento.
Acredita-se que a satisfação dos usuários seja 
preponderante para o sucesso de um projeto de e a 
continuidade de utilização de um software. Por isso, a 
abordagem buscou o alinhamento entre as necessida-
des dos usuários e o software criado.
Acreditamos que essa abordagem permite aumen-
tar as chances de sucesso dos projetos de desenvolvi-
mento e elevar a qualidade dos produtos de software.
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